

Plan Estratégico de Migración: Odoo v17 a v19 (In-House)

Documento Confidencial para Dirección - XCIEN ISP

1. Resumen Ejecutivo

Este documento detalla la hoja de ruta para ejecutar internamente la migración de nuestro sistema ERP principal (Odoo wispi17) hacia la versión 19. Al realizar esta migración *in-house* apoyándonos en nuestra arquitectura de Inteligencia Artificial (Centro de Comando XCIEN 2.0), buscamos reducir drásticamente los costos de consultoría externa, asegurar la compatibilidad con nuestros Agentes IA y mantener el control absoluto sobre nuestros datos y lógica de negocio.

2. Justificación Técnica y Operativa

- **Obsolescencia Tecnológica:** Evitar el rezago en parches de seguridad y mejoras de rendimiento (Odoo 19 introduce mejoras sustanciales en velocidad y manejo de base de datos).
- **Integración con IA:** La versión 19 facilitará webhooks más robustos para nuestra orquestación de agentes (Director General, NOC, Dispatch).
- **Reducción de Costos:** Al hacerlo *in-house*, capitalizamos el conocimiento de nuestro propio equipo y evitamos cotizaciones elevadas de partners externos por migración de código.

3. Fases del Proyecto (Roadmap)

Fase 1: Auditoría y Aislamiento (Semanas 1-2)

- **1.1. Inventario de Módulos:** Identificar todos los módulos personalizados (custom) instalados en wispi17.
- **1.2. Congelamiento de Desarrollo:** Pausar la creación de nuevas funciones en v17.
- **1.3. Entorno de Laboratorio:** Desplegar un servidor espejo (Staging) aislado con Odoo 19 virgen.

Fase 2: Refactorización Asistida por IA (Semanas 3-5)

- **2.1. Traducción de Código:** Utilizar a nuestros Agentes de IA para reescribir los módulos Python/XML de v17 a la sintaxis y ORM de v19.
- **2.2. Actualización del `odoo_connector.py`:** Ajustar los endpoints y mapeo de campos para que el Centro de Comando siga operando (Tickets, Inventario, Clientes).

Fase 3: Migración de Datos (Semanas 6-7)

- **3.1. Pruebas de OpenUpgrade / Scripts Propios:** Ejecutar la migración de la base de datos de prueba.
- **3.2. Validación de Integridad:** El **Agente Auditor de Calidad** y el equipo humano verificarán que el historial de facturación, tickets y clientes esté intacto.

Fase 4: Pruebas de Estrés y Simulación (Semana 8)

- **4.1. Simulacro de Operaciones:** Correr flujos de trabajo completos (NOC detecta caída -> Dispatch asigna técnico -> Odoo crea ticket) en el entorno v19.
- **4.2. Capacitación:** Presentar la nueva interfaz al personal clave.

Fase 5: El "Go-Live" (Semana 9)

- **5.1. Ventana de Mantenimiento:** Ejecutar la migración final de producción en horario de madrugada (Sábado a Domingo).
- **5.2. Monitoreo Hiper-Crítico:** Despliegue del Agente NOC para monitorear el rendimiento del nuevo servidor ERP durante las primeras 72 horas.

4. Riesgos Identificados y Mitigación

Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación
Pérdida/Corrupción de Datos	Crítico	Respaldos en frío en 3 locaciones distintas antes del Go-Live. Nunca tocar producción hasta el día 0.
Incompatibilidad de Módulos Custom	Alto	Refactorización temprana asistida por IA; descarte de módulos innecesarios.
Caída de Conectores IA	Medio	Pruebas de integración exhaustivas en Fase 4.

5. Solicitud a Dirección

Para proceder con este proyecto estratégico, se requiere de Dirección:

1. Autorización de los recursos de cómputo (servidores de staging).
2. Aprobación del congelamiento temporal de nuevos desarrollos en Odoo 17.
3. Luz verde para iniciar la Fase 1: Auditoría.