

REPORTE DE OPERACIONES DE CAMPO

Abril 2026 — Presentación a Dirección General

Fecha de generación: 22 de abril de 2026 19:35

Fuente: Odoo wispi17 — Field Service (FSM)

Periodo: 1 al 30 de Abril 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Empresa	Total Tareas	Completadas	Pendientes	No Visitadas	% Cumplimiento
SANDUR	316	87	223	6	27%
LUMINET WAN	80	5	74	1	6%
HUUS VAS	14	6	8	0	43%
SENEL	1	0	1	0	0%
TOTAL	411	98	306	7	24%

- LUMINET WAN presenta 93% de tareas sin cerrar — requiere atención prioritaria.
- 74% del total de tareas sigue en estatus NEW — backlog crítico en campo.

SANDUR — 316 Tareas

Técnico	Tareas Asignadas	Completadas	% Cumplimiento
Jhony Gabriel Collazo Collazo	37	12	32%
Jesús Andrés Marroquín Corona	30	0	0%
Francisco Javier Marines Olivares	30	8	27%
Rogelio Robles Covarrubias	28	12	43%
Marcos Alva	27	0	0%
Armando Graciano Aguilar	23	14	61%
Jorge Josabet Alvarado Castillo	17	4	24%
Juan René Núñez Ángeles	16	12	75%

LUMINET WAN — 80 Tareas

Técnico	Tareas Asignadas	Completadas	% Cumplimiento
Guillermo Hernández Flores	37	3	8%
Ricardo Fidel Cisneros Cárdenas	25	2	8%
Alan Alexis Gutiérrez Hernández	8	0	0%
Jorge Armando Rodríguez	6	0	0%
José Alberto Espinoza Hernández	2	0	0%
Gonzalo Alberto Martínez Soriano	1	0	0%
Héctor Iván Martínez Galicia	1	0	0%

HUUS VAS — 14 Tareas

Técnico	Tareas Asignadas	Completadas	% Cumplimiento
Moises Colula	4	3	75%
Guillermo Hernández Flores	3	3	100%
Brian Choreño Quintero	2	0	0%
Gustavo Antonio Vázquez Aldaz	2	0	0%
Iván Israel Sánchez Montaña	2	0	0%
Jorge Josabet Alvarado Castillo	1	0	0%

PUNTOS DE ACCIÓN

#	Acción	Empresa	Responsable	Prioridad
1	Revisar y cerrar backlog de 74 tareas pendientes	LUMINET WAN	Daniel Aldana	ALTA
2	Seguimiento a Jesús Marroquín y Marcos Alva (0% cumplimiento)	SANDUR	José Pedro Botello	ALTA
3	Activar registro de tareas XCIEN y WISPI en FSM	XCIEN / WISPI	Dirección	MEDIA
4	Implementar evidencia fotográfica obligatoria en Odoo	Todas	TI	MEDIA